

Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста»
МБОУ «Нижнесуэтуцкая СШ»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра).	До 31.05.2021г.	Форсель О.В.
2	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 01.06.2021 г.	Махова СЮ
3	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы и дизайн – проекта Центра	До 01.06.2021 г.	Форсель ОВ Махова СЮ
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	До 01.06.2021 г.	Форсель ОВ Махова СЮ
5	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	До 01.06.2021 г.	Форсель ОВ Махова СЮ
6	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	Июнь 2021 г.	Форсель ОВ
7	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Июнь 2021 г.	Форсель ОВ
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»	Май - июнь	Махова СЮ
9	Закупка, доставка и установка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного дизайна; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Май – август	Форсель ОВ Фирсов НИ
10	Организация набора детей , обучающихся по программам Центра	сентябрь	Махова СЮ
11	Открытие Центра	сентябрь	Форсель ОВ

Директор МБОУ «Нижнесуэтуцкая СШ»

О.В. Форсель